

Energiespar-Contracting: Antragstellung in der BEG

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG)



Relevant für BEG NWG:
keine auflösende / aufschiebende
Bedingung notwendig

Empfehlung:
Energiespar-Contractor
stellt Fördermittelantrag

Kommune

Energiespar-Contractor

Grobe Kalkulation möglicher Fördermittel

Funktionales Vergabeverfahren unter Annahme der Fördermittel

Grobanalysen & erste Angebote der Bieter unter Berücksichtigung berechneter Fördermittel

Angebotsauswertungen & Auswahl Bestbieter

Zuschlag an Bestbieter / Abschluss Einspargarantievertrag
(ohne aufschiebende oder auflösende Bedingung)
(BEG EM, BEG NWG)

Vergabeverfahren

Vergabeverfahren



BEG EM: Liefer- und
Leistungsvertrag mit
aufschiebender Bedingung
nicht notwendig

Fördermittelantrag durch Kommune auf Basis Grobanalyse (Bestbieter),
ggfs. gesondert weitere Planungen für Ausschreibung

BEG EM: Kommune weist auf
Vergabeverfahren hin

BEG NWG: Förderantrag vor Abschluss
eines der Ausführung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrags
notwendig

Zuschlag an Bestbieter / Abschluss Einspargarantievertrag
(ohne aufschiebende oder auflösende Bedingung)
(BEG EM, BEG NWG)

Frist für Zuschlagserteilung aber verzögert

Fördermittelantrag durch Contractor

BEG EM: Contractor gibt Erklärung
über Einspargarantie-Vertrag ab

BEG NWG: Förderantrag vor Abschluss
eines der Ausführung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrags
notwendig

BEG EM: Contractor schließt
mit Gewerken Liefer- und
Leistungsverträge mit
aufschiebender Bedingung



Feinanalyse
ca. 6 Monate

Feinanalyse
ca. 6 Monate

(Teil-)Ablehnung der Fördermittel
= Verfehlung der Grobanalyse
= Kündigung Einspargarantievertrag
durch beide Parteien möglich

Beschied über Fördermittel

Bewilligung der Fördermittel
= Bestätigung Grobanalyse
= Fortsetzung des
Einspargarantie-Vertrags

Abschluss der Feinanalyse

BEG: max. 36 Monate

Umsetzung der Maßnahmen

Hauptleistungs-/Garantiephase



Beschied über Fördermittel

Bewilligung der Fördermittel
= Bestätigung Grobanalyse
= Fortsetzung des
Einspargarantie-Vertrags

Abschluss der Feinanalyse

BEG: max. 36 Monate

Umsetzung der Maßnahmen

Hauptleistungs-/Garantiephase



(Teil-)Ablehnung der Fördermittel
= Verfehlung der Grobanalyse
= Kündigung Einspargarantievertrag
durch beide Parteien möglich